

**Iktatószám:** NL-PALY-00003-3/2025

**Végső Kedvezményezett neve:**

Eötvös Loránd Tudományegyetem

**Projekt címe:**

Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium

**Projekt azonosító száma:**

RRF-2.3.1-21-2022-00013

### **Támogatási Szerződés – 3. számú módosítása**

(a 10451038841 számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Központ - Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - **mint Lebonyolító szerv**

másrésről **Eötvös Loránd Tudományegyetem**, mint végső kedvezményezett (a továbbiakban: **Végső Kedvezményezett**),

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 109.

Székhely 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Azonosító szám (PIR azonosító): 308746

Adószám: 15308744-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01426201-06070032

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Borhy László Rezső, rektor és Dr. Scheuer Gyula, kancellár

Támogató és Végső Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Végső Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Végső Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Végső Kedvezményezettek közti viszonyokat a hatályos támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződés módosítását aláíró Végső Kedvezményezett a Szerződés módosítását, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Végső Kedvezményezettek) nevében írja alá.

## I. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „**Nemzeti Laboratórium létrehozása, komplex fejlesztése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosító számon 2022.01.31. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.04.01. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Támogató egyoldalú módosítást kezdeményezett 2022.08.18. napon, mely során a Végző Kedvezményezett Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámait kívánta felvezetni. A módosítási igény 2022.09.16. napon visszavonásra került adminisztrációs hiba miatt Támogató által.

Végző Kedvezményezett 2022.09.21. napon módosítási igényt nyújtott be, mely során a projekt költségvetésében csökkentette a személyi jellegű költségeket, továbbá növelte a százalékos átalányalapú finanszírozás költségeit. A módosítási igény 2022.10.07-én a Támogató által változás bejelentésként elfogadásra került.

Támogató egyoldalú módosítást kezdeményezett 2022.10.10. napon, mely során az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámait rögzítette, mint támogatási igényhez használt bankszámlaszámok. A bankszámlaszámok a következők: az Eötvös Loránd Tudományegyetem bankszámlaszáma 10032000-01426201-06070032, a Pannon Egyetem bankszámlaszáma 10048005-00003324-01020058, Miskolci Egyetem bankszámlaszáma 10027006-00003310-01020048, a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány bankszámlaszáma 10023002-00003527-01020013. Az egyoldalú módosítás 2022.10.13. napon hatályba lépett.

Végző Kedvezményezett 2023.03.14. napon módosítási igényt nyújtott be, mely során a Pannon Egyetem új alprojekteket jelentett be, mely egy időben költségátcsoportosítás is történt. A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem hét új megvalósítási helyszínt rögzített a már meglévők mellett. A Miskolci Egyetem költségvetést érintő változást nyújtott be, melyben költségvetési soroknál a részletezésben módosítottak. A módosítási igény 2023.08.01-én a Támogató által 1. számú szerződésmódosítás keretében elfogadásra került.

Végző Kedvezményezett 2023. 09. 15. napján kelt, 10369246026 számú módosítási igényt nyújtott be, mely során a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány székhelye és egyik megvalósítási helyszíne 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 8. számról 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1. F/1. számra változott. Továbbá a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány módosítja az adószámát az alábbiak szerint: korábbi adószám: 19331492-1-05, módosított adószám: 19331492-2-15. A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány statisztikai számjele is módosításra került az alábbiak szerint: korábbi statisztikai számjel: 19331492-9499-569-05, módosított statisztikai számjel: 19331492-9499-569-15. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vonatkozásában a kapcsolattartó személye módosításra kerül Magyar Dánielről, projektmenedzserről Barna Katalin, projektmenedzserre. Az elérhetőségek frissítésre kerültek.

A módosítási igény 2023.12.19. napon a Támogató által 2. számú szerződésmódosítás keretében elfogadásra került.

## **II. Módosítás indoka**

Végső Kedvezményezett 2024. 05. 21. napján kelt, 10451038841 számú módosítási igényt nyújtott be, melyben a kísérleti fejlesztési tevékenységek előrehaladása érdekében a költségvetés átstrukturálása, felülvizsgálata és pontosítása vált szükségessé. A költségvetés módosítása érinti Eötvös Loránd Tudományegyetemet, Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítványt (a továbbiakban: HÁRFA), valamint a Miskolci Egyetem költségeinek módosítását. A módosítás a pilot projekt megvalósítási költségeinek átcsoportosításáról a kísérleti fejlesztések megvalósítására irányul. A kísérleti fejlesztési tevékenységek szóhasználat (pilot projekt szóhasználat helyett) a vonatkozó tartalmakban a projekt részletes leírásában valamint a mérföldkövek (3. számú melléklet - A Projekt mérföldkövei) leírásában, továbbá a Megalapozó dokumentumban is pontosításra került. A módosítás következtében módosult a Közbeszerzési terv (7. sz. melléklet - Közbeszerzési terv) is, törlésre kerültek a pilot projekt beszerzési eljárásai.

A Pannon Egyetem költségvetés átcsoportosítása is módosításra került, mert a képzésekkel és a nemzetköziesítéssel kapcsolatos feladatok a projekt eredeti célkitűzésével összhangban megvalósultak, ezért az újabb stakeholderek bevonására, valamint a Mérőskála kifejlesztésének Know-how-ként történő hasznosítására csoportosítanak át. HÁRFA esetében a korábbi módosítás során kért statisztikai számjel valamint az alapítvány alapítási dátumának átvezetése is megtörténik jelen szerződésmódosításban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vonatkozásában sor kerül egy további megvalósítási helyszín - Budapest, Királyi Pál utca 18. - megadására, mely a TINLAB Tudásközpontjaként a projekt fő megvalósítási helyszíne. Továbbá a Miskolci Egyetem módosítja az adószámát a következőre: 19253055-2-05.

Végső Kedvezményezett módosítási igényében foglaltak alapján a szerződés módosítását a közbeszerzés módosítása, a mérföldkövek és a projekt megvalósítási helyszínek módosítása indokolja.

## **III. Módosítás tárgya**

**A Szerződő Felek a Szerződés költségvetését az 1. számú melléklet (A Projekt költségvetése), a mérföldköveit a 3. számú melléklet (A Projekt mérföldkövei), a közbeszerzést a 7. számú melléklet (Közbeszerzési terv) és a megvalósítási helyszíneit a 8. számú melléklet (Projekt megvalósítási helyszíne(i)) szerint módosítják.**

## **IV. Támogató által meghatározott egyéb feltételek**

Nem releváns.

## **V. Egyéb rendelkezések**

Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezéseken túl a 2022. év 07. hónap 14. napján aláírt Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.

A Szerződés módosítás elektronikus aláírásokkal ellátva kerül kibocsátásra és elektronikus úton kerül megküldésre – a Végső Kedvezményezett képviselője részére. A Szerződés 3. számú módosításához csatolt 4 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített Végső Kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” -ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződés 3. számú módosítását átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>„Időbélyegzővel ellátva”</p> <p><b>Dr. Borhy<br/>László Rezső</b></p> <p>Digitálisan aláírta: Dr.<br/>Borhy László Rezső<br/>Dátum: 2025.01.28<br/>09:24:25 +01'00'</p> <p>.....</p> <p><b>Dr. Borhy László Rezső</b><br/>Végső Kedvezményezett</p> | <p>„Időbélyegzővel ellátva”</p> <p><b>Kiss Ádám István</b></p> <p>Digitálisan aláírta: Kiss Ádám István<br/>Dátum: 2025.02.10 10:24:19 +01'00'</p> <p>.....</p> <p><b>Kiss Ádám István</b><br/>Támogató képviseletében eljáró</p> |
| <p>„Időbélyegzővel ellátva”</p> <p><b>Scheuer<br/>Gyula</b></p> <p>Digitálisan aláírta: Scheuer<br/>Gyula<br/>Dátum: 2025.01.27<br/>16:06:57 +01'00'</p> <p>.....</p> <p><b>Dr. Scheuer Gyula</b><br/>Végső Kedvezményezett</p>                        |                                                                                                                                                                                                                                   |

**Gácsér József  
Ferenc**

Digitálisan aláírta:  
Gácsér József Ferenc  
Dátum: 2025.01.27  
15:14:07 +01'00'

**Magyar  
Dániel**

Digitálisan aláírta:  
Magyar Dániel  
Dátum: 2025.01.27  
11:44:33 +01'00'

Módosult mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i)

**Iktatószám:** NL-PALY-00003-3/2025

**Végső Kedvezményezett neve:**

Eötvös Loránd Tudományegyetem

**Projekt címe:**

Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium

**Projekt azonosító száma:**

RRF-2.3.1-21-2022-00013

### **Támogatási Szerződés**

*a(z) 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva*

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Központ - Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - **mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1438 Budapest, Pf.: 438.

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Aláíráásra jogosult képviselője: Kiss Ádám István, elnök

Azonosító szám (PIR azonosító): 831004

Adószám: 15831000-2-42

másrészről **Eötvös Loránd Tudományegyetem**, mint Végső Kedvezményezett (a továbbiakban: Végső Kedvezményezett, konzorcium keretében megvalósuló Projekt esetében a konzorcium vezetője és tagjai együttesen: Végső Kedvezményezett),

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 109.

Székhely 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Azonosító szám (PIR azonosító): 308746

Adószám: 15308744-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01426201-06070032

Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Borhy László Rezső, rektor és Dr. Scheuer Gyula, kancellár

Támogató és Végső Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Végső Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Végső Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Végső Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Végső Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint végső kedvezményezettek) nevében írja alá.

## **1. Előzmények**

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „**Nemzeti Laboratórium létrehozása, komplex fejlesztése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Végső Kedvezményezett RRF-2.3.1-21-2022-0013 azonosító számon regisztrált, 2022.01.31. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.04.01. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Végső Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Végső Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Támogató egyoldalú módosítást kezdeményezett 2022.08.18. napon, mely során a Végső Kedvezményezett Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámait kívánta felvezetni. A módosítási igény 2022.09.16. napon visszavonásra került adminisztrációs hiba miatt Támogató által.

Végső Kedvezményezett 2022.09.21. napon módosítási igényt nyújtott be, mely során a projekt költségvetésében csökkentette a személyi jellegű költségeket, továbbá növelte a százalékos átalányalapú finanszírozás költségeit. A módosítási igény 2022.10.07-én a Támogató által változás bejelentésként elfogadásra került.

Támogató egyoldalú módosítást kezdeményezett 2022.10.10. napon, mely során az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámait rögzítette, mint támogatási igényhez használt bankszámlaszámok. A bankszámlaszámok a következők: az Eötvös Loránd Tudományegyetem bankszámlaszáma 10032000-01426201-06070032, a Pannon Egyetem bankszámlaszáma 10048005-00003324-01020058, Miskolci Egyetem bankszámlaszáma 10027006-00003310-01020048, a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány bankszámlaszáma 10023002-00003527-01020013. Az egyoldalú módosítás 2022.10.13. napon hatályba lépett.

Végső Kedvezményezett 2023.03.14. napon módosítási igényt nyújtott be, mely során a Pannon Egyetem új alprojekteket jelentett be, mely egy időben költségátcsoportosítás is történt. A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem hét új megvalósítási helyszínt rögzített a már meglévők mellett. A Miskolci Egyetem költségvetést

érintő változást nyújtott be, melyben költségvetési soroknál a részletezésben módosítottak. A módosítási igény 2023.08.01-én a Támogató által 1. számú szerződésmódosítás keretében elfogadásra került.

Végső Kedvezményezett 2023. 09. 15. napján kelt, 10369246026 számú módosítási igényt nyújtott be, mely során a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány székhelye és egyik megvalósítási helyszíne 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 8. számról 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1. F/1. számra változott. Továbbá a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány módosítja az adószámát az alábbiak szerint: korábbi adószám: 19331492-1-05, módosított adószám: 19331492-2-15. A Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány statisztikai számjele is módosításra került az alábbiak szerint: korábbi statisztikai számjel: 19331492-9499-569-05, módosított statisztikai számjel: 19331492-9499-569-15. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vonatkozásában a kapcsolattartó személye módosításra kerül Magyar Dánielről, projektmenedzserrel Barna Katalin, projektmenedzserre. Az elérhetőségek frissítésre kerültek. A módosítási igény 2023.12.19. napon a Támogató által 2. számú szerződésmódosítás keretében elfogadásra került.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium** című és RRF-2.3.1-21-2022-0013 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Végső Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha Projekt estében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Végső Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Nemzeti Fejlesztési Központot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített Végső Kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott

projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) honlapon folyamatosan elérhetők.

### **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

#### **3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2022. év 06. hó 01. nap.**

#### **3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete**

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2022. év 06. hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### **3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

##### **3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. év 02. hó 15. nap.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

##### **3.3.2. A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2026. év 04. hó 15. nap.**

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

##### **3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.**

##### **3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.**

##### **3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Végző Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a Végző Kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.**

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden Végső Kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy ZPFJ benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a Végső Kedvezményezett a Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végső kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a Végső Kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról

- 3.3.6. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége **1 076 249 987** Ft, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznolcvanhét forint.

A Projekt összköltsége **1 076 249 987** Ft, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznolcvanhét forint, melynek **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 1 000 610 752** Ft, azaz egymilliárd-hatszázötvenezer-hétszázötvenkettő forint, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 75 639 235** Ft, azaz hetvenötmillió-hatszázharminckilencezer-kettőszázharmincöt forint, el nem számolható saját forrásrésze 0 Ft, azaz nulla forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége **1 076 249 987** Ft, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznolcvanhét forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást. A projekt elszámolható összköltsége tartalmazza továbbá a Végső Kedvezményezett által biztosított önerőt is abban az esetben, ha a projekt európai uniós versenyjogi értelemben állami támogatásban részesül és a biztosított támogatás nem 100% intenzitású.

#### **4.3. A támogatás összege és intenzitása**

A projekt támogatási összege **1 076 249 987** Ft, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznolcvanhét forint, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniók Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 1 000 610 752** Ft, azaz egymilliárd-

hatszáztízezer-hétszázötvenkettő forint, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 75 639 235 Ft**, azaz hetvenötmillió-hatszázharminckilencezer-kettőszázharmincöt forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím **hazai forrásrészéből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

- a) Az Európai Unió felé elszámolható költségekre eső le nem vonható ÁFA összege;
- b) általános (rezsi) költségek

#### **A projekt támogatási intenzitása 100%.**

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza

##### **4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### **4.3.2. A Projektben biztosított önerő**

A Projektben biztosított önerő, nem 100%-os támogatási intenzitás esetén bruttó 0 Ft, azaz bruttó nulla forint.

#### **4.4. Támogatás igénylése**

##### **4.4.1. A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 076 249 987 Ft**, azaz egymilliárd-hetvenhatmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszáznyolcvanhét forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

##### **4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés**

A Végző Kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérőszám **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Nemzeti

Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

## **5. A támogatás jogcíme**

Az RRF Rendeletben foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

## **6. Biztosítékadási kötelezettség**

Amennyiben a Végző Kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t köteles nyújtania.

A Végző Kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## **7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma**

7.1. A Végző Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A Végző Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

### **7.2. A Projekt Irányító Testület**

7.2.1. A Végző Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítása operatív irányításának felügyelete és ellenőrzése érdekében Projekt Irányító Testületet (a továbbiakban: PIT) hoz létre, amelynek feladata a támogatott tevékenységekkel kapcsolatos projektszintű döntések meghozatala, a Támogató részére benyújtandó előrehaladási jelentések vizsgálata és jóváhagyása, valamint felelős a projekteredmények kommunikációjáért.

7.2.2. A PIT legalább 3 tagból áll, amelyek közül 1 tag az NKFI Hivatal képviselője. A PIT állandó meghívottja véleményezési jogkörrel az innovációért és technológiáért felelős miniszter által létrehozott, a Nemzeti Laboratóriumok tevékenységét támogató és monitorozó Szakmai Tanácsadó Bizottság delegált tagja.

7.2.3. A PIT üléseit szükség szerint, de legalább 6 havi gyakorisággal tartja. A PIT működését ügyszabályozza.

## **8. Korruptió-ellenes záradék**

A Végső Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korruptió-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Végső Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

## **9. Záró rendelkezések**

- 9.1. A Végső Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
- 9.2. A Végső Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valóságosak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.
- 9.3. A Végső Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
- 9.4. A Végső Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem minősül összeférhetetlennek az RRF Rendeletben foglalt összeférhetetlenségi szabályok alapján.
- 9.5. A Végső Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.
- 9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.
- 9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, a Támogató által elvégzett projektszintű pénzügyi zárás napján hatályát veszti. A projektszintű pénzügyi zárást a Támogató

- fenntartási idővel nem rendelkező projekt esetén a záró kifizetési igénylés jóváhagyását követően, a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végzi el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek; illetve
- fenntartási időszakkal rendelkező projekt esetén a fenntartási időszak végén benyújtott záró fenntartási jelentésről hozott döntéssel kapcsolatban a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végez el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek.

9.8. A Végső Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Nemzeti Fejlesztési Központ által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Végső Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Végső Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

Az uniós közös kimeneti és eredménymutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, illetve -feldolgozási feladatokat a Végső Kedvezményezett a Felhívás mellékletét képező adatfeldolgozási feltételeknek megfelelően végzi.

9.9. A Végső Kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A Végső Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz minden

funkcióját a család, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.

- 9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 9.11. A Végső Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Végső Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Végső Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
- 9.12. A Szerződés elektronikus aláírásokkal ellátva kerül kibocsátásra és elektronikus úton kerül megküldésre. A Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>„Időbélyegzővel ellátva”</p> <p><b>Dr. Borhy</b><br/><b>László Rezső</b><br/>.....<br/><b>Dr. Borhy László Rezső</b><br/><b>Végső Kedvezményezett</b></p> <p>Digitálisan aláírta: Dr. Borhy<br/>László Rezső<br/>Dátum: 2025.01.28 09:23:41<br/>+01'00'</p> | <p>„Időbélyegzővel ellátva”</p> <p><b>Kiss Ádám</b><br/><b>István</b><br/>.....<br/><b>Kiss Ádám István</b><br/><b>Támogató képviselőjében eljáró</b></p> <p>Digitálisan aláírta: Kiss<br/>Ádám István<br/>Dátum: 2025.02.10<br/>10:24:41 +01'00'</p> |
| <p>„Időbélyegzővel ellátva”</p> <p><b>Scheuer Gyula</b><br/>.....<br/><b>Dr. Scheuer Gyula</b><br/><b>Végső Kedvezményezett</b></p> <p>Digitálisan aláírta: Scheuer Gyula<br/>Dátum: 2025.01.28 09:20:07<br/>+01'00'</p>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |

- Mellékletek: **Gácsér József**  
**Ferenc**  
.....  
1. melléklet – A Projekt költségvetése  
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei  
7. melléklet – Közbeszerzési terv  
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i)
- Digitálisan aláírta: Gácsér József  
Ferenc  
Dátum: 2025.01.27 14:51:23 +01'00'

**Magyar**  
**Dániel**  
.....  
Digitálisan aláírta:  
Magyar Dániel  
Dátum: 2025.01.27  
11:45:17 +01'00'

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00013**Kedvezményezett: **Eötvös Loránd Tudományegyetem****A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

| Támogatást igénylő            | Tevékenység neve                                             | Költség kategória                                            | Költségtípus                                                       | Költségelem                                                       | Finanszírozási mód | Állami támogatás kategória | Nettó érték | ÁFA érték | Elszámolható költség (Ft) | Nem elszámolható költség | Teljes költség (Ft) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Napidíj, illetve járuléka                                         | Utófinanszírozás   | Nem állami támogatás       | 960 000     | 0         | 960 000                   | 0                        | 960 000             |
| EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei                             | Szakértői díjak, tanácsadási költségek                            | Utófinanszírozás   | Nem állami támogatás       | 27 225 000  | 7 350 750 | 27 225 000                | 7 350 750                | 34 575 750          |
| EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei              | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei              | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei                    | Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés                 | Utófinanszírozás   | Nem állami támogatás       | 54 949 953  | 31 890    | 54 949 953                | 31 890                   | 54 981 843          |
| EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás     | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás   | Nem állami támogatás       | 12 285 983  | 0         | 12 285 983                | 0                        | 12 285 983          |
| EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Utazási költség                                                   | Utófinanszírozás   | Nem állami támogatás       | 2 188 000   | 0         | 2 188 000                 | 0                        | 2 188 000           |

|                                      |                                                                       |                                                                          |                                                                                |                                                                               |                  |                         |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| EÖTVÖS LORÁND<br>TUDOMÁNYEGYET<br>EM | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Egyéb szakértői<br>szolgáltatás<br>költségei                                   | Szakértői<br>tanácsadási<br>költségek                                         | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 826 772    | 223 228    | 826 772    | 223 228    | 1 050 000  |
| EÖTVÖS LORÁND<br>TUDOMÁNYEGYET<br>EM | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Egyéb szakértői<br>szolgáltatás<br>költségei                                   | Szakértői<br>tanácsadási<br>költségek                                         | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 950 000    | 0          | 950 000    | 0          | 950 000    |
| EÖTVÖS LORÁND<br>TUDOMÁNYEGYET<br>EM | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>megvalósításhoz<br>kapcsolatos egyéb<br>költségek             | Szakmai<br>megvalósításhoz<br>kapcsolódó<br>anyagköltség                       | Anyagbeszerzés                                                                | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 333 976    | 90 174     | 333 976    | 90 174     | 424 150    |
| EÖTVÖS LORÁND<br>TUDOMÁNYEGYET<br>EM | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>megvalósításban<br>közreműködő<br>munkatársak<br>költségei    | Szakmai<br>megvalósításhoz<br>kapcsolódó<br>személyi jellegű<br>ráfordítás     | Személyi jellegű<br>költség,<br>foglalkoztatást<br>terhelő adók,<br>járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 10 882 665 | 0          | 10 882 665 | 0          | 10 882 665 |
| EÖTVÖS LORÁND<br>TUDOMÁNYEGYET<br>EM | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>megvalósításban<br>közreműködő<br>munkatársak<br>költségei    | Szakmai<br>megvalósításhoz<br>kapcsolódó<br>útiköltség,<br>kiküldetési költség | Szállásköltség                                                                | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 2 400 000  | 0          | 2 400 000  | 0          | 2 400 000  |
| EÖTVÖS LORÁND<br>TUDOMÁNYEGYET<br>EM | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Egyéb szakértői<br>szolgáltatás<br>költségei                                   | Szakértői<br>tanácsadási<br>költségek                                         | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 63 000 000 | 18 106 632 | 63 000 000 | 18 106 632 | 81 106 632 |
| EÖTVÖS LORÁND<br>TUDOMÁNYEGYET<br>EM | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>megvalósításban<br>közreműködő<br>munkatársak<br>költségei    | Szakmai<br>megvalósításhoz<br>kapcsolódó<br>személyi jellegű<br>ráfordítás     | Személyi jellegű<br>költség, bérköltség                                       | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 83 712 813 | 0          | 83 712 813 | 0          | 83 712 813 |
| EÖTVÖS LORÁND<br>TUDOMÁNYEGYET<br>EM | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>megvalósításban<br>közreműködő<br>munkatársak<br>költségei    | Szakmai<br>megvalósításhoz<br>kapcsolódó<br>személyi jellegű<br>ráfordítás     | Személyi jellegű<br>költség,<br>foglalkoztatást<br>terhelő adók,<br>járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 8 149 112  | 0          | 8 149 112  | 0          | 8 149 112  |
| EÖTVÖS LORÁND<br>TUDOMÁNYEGYET<br>EM | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Marketing,<br>kommunikációs<br>szolgáltatások<br>költségei                     | Kiadványkészítés                                                              | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 2 314 962  | 625 038    | 2 314 962  | 625 038    | 2 940 000  |
| EÖTVÖS LORÁND<br>TUDOMÁNYEGYET<br>EM | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek                                  | Eszközbeszerzés<br>költségei                                                   | Eszközbeszerzés                                                               | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 944 883    | 255 117    | 944 883    | 255 117    | 1 200 000  |

|                                                     |                                                                       |                                                                          |                                                                            |                                                                               |                  |                         |            |           |            |           |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| EÖTVÖS LORÁND<br>TUDOMÁNYEGYET<br>EM                | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>megvalósításban<br>közreműködő<br>munkatársak<br>költségei    | Szakmai<br>megvalósításhoz<br>kapcsolódó<br>személyi jellegű<br>ráfordítás | Személyi jellegű<br>költség, bérköltség                                       | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 94 507 560 | 0         | 94 507 560 | 0         | 94 507 560 |
| EÖTVÖS LORÁND<br>TUDOMÁNYEGYET<br>EM                | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>megvalósításban<br>közreműködő<br>munkatársak<br>költségei    | Szakmai<br>megvalósításhoz<br>kapcsolódó<br>személyi jellegű<br>ráfordítás | Személyi jellegű<br>költség, bérköltség                                       | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 62 685 479 | 0         | 62 685 479 | 0         | 62 685 479 |
| Hálózat a Regionális<br>Fejlesztésért<br>Alapítvány | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Marketing,<br>kommunikációs<br>szolgáltatások<br>költségei                 | Kiadványkészítés                                                              | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 3 000 000  | 810 000   | 3 000 000  | 810 000   | 3 810 000  |
| Hálózat a Regionális<br>Fejlesztésért<br>Alapítvány | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>megvalósításban<br>közreműködő<br>munkatársak<br>költségei    | Szakmai<br>megvalósításhoz<br>kapcsolódó<br>személyi jellegű<br>ráfordítás | Személyi jellegű<br>költség,<br>foglalkoztatást<br>terhelő adók,<br>járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 1 450 800  | 0         | 1 450 800  | 0         | 1 450 800  |
| Hálózat a Regionális<br>Fejlesztésért<br>Alapítvány | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Egyéb szakértői<br>szolgáltatás<br>költségei                               | Szakértői díjak,<br>tanácsadási<br>költségek                                  | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 8 890 000  | 2 400 300 | 8 890 000  | 2 400 300 | 11 290 300 |
| Hálózat a Regionális<br>Fejlesztésért<br>Alapítvány | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Marketing,<br>kommunikációs<br>szolgáltatások<br>költségei                 | Kommunikációs<br>költség                                                      | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 3 000 000  | 810 000   | 3 000 000  | 810 000   | 3 810 000  |
| Hálózat a Regionális<br>Fejlesztésért<br>Alapítvány | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>megvalósításban<br>közreműködő<br>munkatársak<br>költségei    | Szakmai<br>megvalósításhoz<br>kapcsolódó<br>személyi jellegű<br>ráfordítás | Személyi jellegű<br>költség, bérköltség                                       | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 28 674 000 | 0         | 28 674 000 | 0         | 28 674 000 |
| Hálózat a Regionális<br>Fejlesztésért<br>Alapítvány | A projekt szakmai<br>megvalósításával<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Marketing,<br>kommunikációs<br>szolgáltatások<br>költségei                 | Kommunikációs<br>költség                                                      | Utófinanszírozás | Nem állami<br>támogatás | 3 000 000  | 810 000   | 3 000 000  | 810 000   | 3 810 000  |

|                                               |                                                              |                                                              |                                                                |                                                                   |                  |                      |            |           |            |           |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei              | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei              | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei                | Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés                 | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 8 481 904  | 3 681 509 | 8 481 904  | 3 681 509 | 12 163 413 |
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei                         | Szakértői díjak, tanácsadási költségek                            | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 5 854 434  | 1 580 697 | 5 854 434  | 1 580 697 | 7 435 131  |
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei                         | Szakértői díjak, tanácsadási költségek                            | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 1 500 000  | 243 000   | 1 500 000  | 243 000   | 1 743 000  |
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 593 736    | 0         | 593 736    | 0         | 593 736    |
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 4 992 000  | 0         | 4 992 000  | 0         | 4 992 000  |
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei                         | Szakértői díjak, tanácsadási költségek                            | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 7 200 000  | 1 944 000 | 7 200 000  | 1 944 000 | 9 144 000  |
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 3 727 620  | 0         | 3 727 620  | 0         | 3 727 620  |
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 11 160 000 | 0         | 11 160 000 | 0         | 11 160 000 |

|                                               |                                                              |                                                              |                                                                |                                                                   |                  |                      |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei                         | Szakértői díjak, tanácsadási költségek                            | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 0          | 17 010 000 | 0          | 17 010 000 | 17 010 000 |
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei                         | Szakértői díjak, tanácsadási költségek                            | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 7 200 000  | 1 944 000  | 7 200 000  | 1 944 000  | 9 144 000  |
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 14 400 000 | 0          | 14 400 000 | 0          | 14 400 000 |
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 1 872 000  | 0          | 1 872 000  | 0          | 1 872 000  |
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 54 000 000 | 0          | 54 000 000 | 0          | 54 000 000 |
| Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 7 020 000  | 0          | 7 020 000  | 0          | 7 020 000  |
| Miskolci Egyetem                              | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 234 000    | 0          | 234 000    | 0          | 234 000    |
| Miskolci Egyetem                              | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei              | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei              | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei                | Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés                 | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 23 338 675 | 0          | 10 393 175 | 12 945 500 | 23 338 675 |

|                  |                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                              |                  |                      |             |           |             |           |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás     | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok            | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 175 500     | 0         | 175 500     | 0         | 175 500     |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Utazási költség                                                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 555 000     | 0         | 555 000     | 0         | 555 000     |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Szállásköltség                                                               | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 3 600 000   | 0         | 3 600 000   | 0         | 3 600 000   |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szolgáltatási költségek                                      | Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok költsége | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 1 950 000   | 526 500   | 1 950 000   | 526 500   | 2 476 500   |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás     | Személyi jellegű költség, bérköltség                                         | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 117 050 000 | 0         | 117 050 000 | 0         | 117 050 000 |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás     | Személyi jellegű költség, bérköltség                                         | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 3 360 000   | 0         | 3 360 000   | 0         | 3 360 000   |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei                  | Kiadványkészítés                                                             | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 1 506 325   | 1 053 000 | 1 506 325   | 1 053 000 | 2 559 325   |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Napidíj, illetve járuléakai                                                  | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 762 750     | 0         | 762 750     | 0         | 762 750     |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás     | Személyi jellegű költség, bérköltség                                         | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 1 800 000   | 0         | 1 800 000   | 0         | 1 800 000   |

|                  |                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                   |                  |                      |            |         |            |         |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|---------|------------|---------|------------|
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás     | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 18 000 000 | 0       | 18 000 000 | 0       | 18 000 000 |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás     | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 200 000    | 0       | 200 000    | 0       | 200 000    |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei                  | Kommunikációs költség                                             | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 1 800 000  | 486 000 | 1 800 000  | 486 000 | 2 286 000  |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás     | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 2 340 000  | 0       | 2 340 000  | 0       | 2 340 000  |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Utazási költség                                                   | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 1 800 000  | 0       | 1 800 000  | 0       | 1 800 000  |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szolgáltatási költségek                                      | Regisztrációs díj, részvételi díj                                 | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 9 618 750  | 0       | 9 618 750  | 0       | 9 618 750  |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Szállásköltség                                                    | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 660 000    | 0       | 660 000    | 0       | 660 000    |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás     | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 15 216 500 | 0       | 15 216 500 | 0       | 15 216 500 |

|                  |                                                              |                                                              |                                                                |                                                                   |                  |                      |            |           |            |           |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 1 350 000  | 0         | 1 350 000  | 0         | 1 350 000  |
| Miskolci Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei              | Kommunikációs költség                                             | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 1 050 000  | 567 000   | 1 050 000  | 567 000   | 1 617 000  |
| Pannon Egyetem   | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 3 719 321  | 0         | 3 719 321  | 0         | 3 719 321  |
| Pannon Egyetem   | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 27 005 078 | 0         | 27 005 078 | 0         | 27 005 078 |
| Pannon Egyetem   | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 3 510 599  | 0         | 3 510 599  | 0         | 3 510 599  |
| Pannon Egyetem   | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 3 729 509  | 0         | 3 729 509  | 0         | 3 729 509  |
| Pannon Egyetem   | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei                         | Szakértői díjak, tanácsadási költségek                            | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 378 740    | 1 296 000 | 378 740    | 1 296 000 | 1 674 740  |
| Pannon Egyetem   | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 19 741 378 | 0         | 19 741 378 | 0         | 19 741 378 |

|                |                                                              |                                                           |                                                                |                                                                   |                  |                      |            |   |            |   |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|---|------------|---|------------|
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 19 178 325 | 0 | 19 178 325 | 0 | 19 178 325 |
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 2 566 398  | 0 | 2 566 398  | 0 | 2 566 398  |
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 78 521     | 0 | 78 521     | 0 | 78 521     |
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 1 374 067  | 0 | 1 374 067  | 0 | 1 374 067  |
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 28 610 113 | 0 | 28 610 113 | 0 | 28 610 113 |
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 1 266 680  | 0 | 1 266 680  | 0 | 1 266 680  |
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 307 636    | 0 | 307 636    | 0 | 307 636    |
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 604 027    | 0 | 604 027    | 0 | 604 027    |

|                |                                                              |                                                           |                                                                |                                                                   |                  |                      |            |   |            |         |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|---|------------|---------|------------|
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 1 704 988  | 0 | 1 704 988  | 0       | 1 704 988  |
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 2 366 467  | 0 | 2 366 467  | 0       | 2 366 467  |
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 1 111 403  | 0 | 1 111 403  | 0       | 1 111 403  |
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 8 549 281  | 0 | 8 549 281  | 0       | 8 549 281  |
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 12 578 269 | 0 | 12 578 269 | 0       | 12 578 269 |
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 2 493 152  | 0 | 2 493 152  | 0       | 2 493 152  |
| Pannon Egyetem | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Személyi jellegű költség, bérköltség                              | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 28 688 482 | 0 | 28 688 482 | 0       | 28 688 482 |
| Pannon Egyetem | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei              | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei           | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei                | Százalékban meghatározott átalány alapú kifizetés                 | Utófinanszírozás | Nem állami támogatás | 20 861 586 | 0 | 20 012 686 | 848 900 | 20 861 586 |

|                       |                                                                     |                                                                  |                                                                       |                                                                          |                         |                             |                   |          |                      |                   |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Pannon Egyetem</b> | <b>A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek</b> | <b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei</b> | <b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás</b> | <b>Személyi jellegű költség, bérköltség</b>                              | <b>Utófinanszírozás</b> | <b>Nem állami támogatás</b> | <b>13 115 311</b> | <b>0</b> | <b>13 115 311</b>    | <b>0</b>          | <b>13 115 311</b>    |
| <b>Pannon Egyetem</b> | <b>A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek</b> | <b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei</b> | <b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás</b> | <b>Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok</b> | <b>Utófinanszírozás</b> | <b>Nem állami támogatás</b> | <b>164 669</b>    | <b>0</b> | <b>164 669</b>       | <b>0</b>          | <b>164 669</b>       |
| <b>Összesen:</b>      |                                                                     |                                                                  |                                                                       |                                                                          |                         |                             |                   |          | <b>1 000 610 752</b> | <b>75 639 235</b> | <b>1 076 249 987</b> |

### A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00013**

Kedvezményezett: **Eötvös Loránd Tudományegyetem**

| <b>Mérföldkő<br/>sorszáma</b> | <b>Mérföldkő<br/>megnevezése</b> | <b>Mérföldkő<br/>elérésének tervezett<br/>dátuma</b> | <b>Eredmény leírása</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>A mérföldkő<br/>eléréséig<br/>felhasználni<br/>tervezett<br/>támogatás összege<br/>(Ft)</b> |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>                     | <b>1. mérföldkő</b>              | <b>2022.06.30</b>                                    | <b>A projekt keretében megtartásra kerül a Nemzeti Laboratórium Projektirányító Testületének első ülése. A Projektirányító Testület üléséről készített jegyzőkönyv és az Európai Unió közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. Benyújtásra kerül a projekt megvalósítására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodás.</b> | <b>0</b>                                                                                       |
| <b>2.</b>                     | <b>2. mérföldkő</b>              | <b>2023.03.31</b>                                    | <b>A Nemzeti Laboratórium projektben vállalt szakmai tevékenységeinek időszakos előrehaladásának és elért részeredményeinek ismertetése megtörténik. A szakmai beszámoló az</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>246 483 032</b>                                                                             |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>előrehaladáshoz kapcsolódó dokumentumok és az Európai Unió közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. Az elért részeredmények a konzorciumi partnerek tekintetében a következők:</p> <p><b>ELTE:</b> a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 12 együttműködési megállapodás születik. Az ELTE részéről a projekt megvalósításba összesen 3 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be. Az elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma esetében 1 db vállalat valósul meg.</p> <p><b>ME:</b> a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 együttműködési megállapodás születik. A ME részéről a projekt megvalósításba összesen 5 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be.</p> <p><b>PE:</b> a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 2 db együttműködési megállapodás születik. A PE részéről a projekt megvalósításba összesen 4 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati</p> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|----|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |              |            | <p>programokra benyújtott pályázatok száma: 1 db. A kkv-k digitalizációjához kapcsolódó technológiatranszfer tevékenységeket bemutató tanulmány vállalatok esetében 1 db teljesül és a digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma 5 db. A HÁRFA Alapítvány a megalapozó tanulmányban bemutatott feladatait az indikatív ütemterv szerint teljesíti. A mérföldkő eléréséig elkezdődik négy kísérleti fejlesztési tevékenység végrehajtása, amelyhez a szükséges koordináció és mentori szolgáltatások is biztosításra kerülnek. Tematikus fókuszterületenként megrendezésre kerül három-három tematikus fórum ülés a HÁRFA által kezelt két területen: társadalmi innováció menedzsmentje, helyi fejlesztések. Továbbá megszervezésre és lebonyolításra kerül egy a társadalmi innovációs eredmények terjesztését, disszeminálását szolgáló konferencia, továbbá a TINLAB képzéseiben való közreműködés oktatók biztosításával.</p> |             |
| 3. | 3. mérföldkő | 2024.03.31 | <p>A Nemzeti Laboratórium projektben vállalt szakmai tevékenységeinek időszakos előrehaladásának és elért részeredményeinek ismertetése megtörténik. A szakmai beszámoló az előrehaladáshoz kapcsolódó dokumentumok és az Európai Unió közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtására kerül a Nemzeti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 342 022 631 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Hatóság számára. Az elért részeredmények a konzorciumi partnerek tekintetében a következők: ELTE: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 12, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 6 db együttműködési megállapodás születik. Az ELTE részéről a projekt megvalósításba összesen 3 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok száma: 2 db. A digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma: 5 db. ME: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 db együttműködési megállapodás születik. PE: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 2 db együttműködési megállapodás születik. A digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma: 5 db. A Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma 1 db. A HÁRFA Alapítvány a megalapozó tanulmányban bemutatott feladatait az indikatív ütemterv szerint teljesíti. A mérőföldkő eléréséig elkezdődik további hat kísérleti</p> |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|----|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |               |            | <p>fejlesztési tevékenység végrehajtása, a projektek sikeres végrehajtásához a szükséges koordináció és mentori szolgáltatások is biztosításra kerülnek. Tematikus fókuszterületenként megrendezésre kerül négy-négy tematikus fórum ülés a HÁRFA által kezelt két területen: társadalmi innováció menedzsmentje, helyi fejlesztések. Továbbá megszervezésre és lebonyolításra kerül egy a társadalmi innovációs eredmények terjesztését, disszeminálását szolgáló konferencia, továbbá a TINLAB képzéseiben való közreműködés oktatók biztosításával. A disszeminációt szolgálja továbbá a TINLAB eredményeit bemutató egy kiadvány megjelentetése 250 példányban.</p> |             |
| 4. | 4. mérőföldkő | 2025.03.31 | <p>A Nemzeti Laboratórium projektben vállalt szakmai tevékenységeinek időszakos előrehaladásának és elért részeredményeinek ismertetése megtörténik. A szakmai beszámoló az előrehaladáshoz kapcsolódó dokumentumok és az Európai Unió közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. Az elért részeredmények a konzorciumi partnerek tekintetében a következők: ELTE: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 8, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 6 db együttműködési</p>                                                                                   | 320 986 630 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>megállapodás születik. Az elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma esetében 3 db vállalat valósul meg. Az ELTE részéről a projekt megvalósításba összesen 4 fő PhD hallgató és fiatal kutató kapcsolódik be. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok száma: 3 db. A digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma: 5 db. ME: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 db együttműködési megállapodás születik. A digitalizációs technológia-transzfer tevékenységbe bevont kkv-k száma: 3 db. PE: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 db együttműködési megállapodás születik. Az elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma esetében 1 db vállalat valósul meg. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |              |            | <p>benyújtott pályázatok szám: 1 db. A Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma 1 db. A HÁRFA Alapítvány a megalapozó tanulmányban bemutatott feladatait az indikatív ütemterv szerint teljesíti. A mérföldkő eléréséig elkezdődik további hat kísérleti fejlesztési tevékenység végrehajtása, a projektek sikeres végrehajtásához a szükséges koordináció és mentori szolgáltatások is biztosításra kerülnek. Tematikus fókuszterületenként megrendezésre kerül négy-négy tematikus fórum ülés a HÁRFA által kezelt két területen: társadalmi innováció menedzsmentje, helyi fejlesztések. Továbbá megszervezésre és lebonyolításra kerül egy a társadalmi innovációs eredmények terjesztését, disszeminálását szolgáló konferencia, továbbá a TINLAB képzéseiben való közreműködés oktatók biztosításával. A disszeminációt szolgálja továbbá a TINLAB eredményeit bemutató egy kiadvány megjelentetése 250 példányban.</p> |             |
| 5. | 5. mérföldkő | 2026.02.15 | <p>A Nemzeti Laboratórium projektben vállalt szakmai tevékenységei megvalósulnak, az elért eredmények bemutatásra kerülnek. A záró szakmai beszámoló, a vállalt tevékenységek teljesülését alátámasztó dokumentumok és az Európai Unió közös mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. Az V. mérföldkő időszaka alatt elért részeredmények a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166 757 694 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>konzorciumi partnerek tekintetében a következők: ELTE: a Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma 2 db. ME: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 4, illetve a nemzetközi partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 3 db együttműködési megállapodás születik. Az elindított hazai és nemzetközi szellemi jogvédelmi bejegyzések, valamint szerzői jogi védelem alá tartozó szoftverek száma esetében 1 db vállalás valósul meg. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok szám: 3 db. A Q1-es vagy azzal ekvivalens értékű cikkek száma: 1 db. PE: a hazai partnerekkel fenntartott együttműködések tekintetében 4 db együttműködési megállapodás születik. A kedvezményezett részvételével megvalósuló, a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési programjához illeszkedő EU Horizont Európa keretprogramjában, illetve egyéb bilaterális, multilaterális nemzetközi pályázati programokra benyújtott pályázatok szám: 1 db. A HÁRFA Alapítvány a megalapozó tanulmányban bemutatott feladatait az indikatív ütemterv szerint 2025. június 30-ig teljesíti. A céldátum eléréséig a</p> |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>folyamatban lévő kísérleti fejlesztési tevékenységek sikeres végrehajtásához a szükséges koordináció és mentori szolgáltatások biztosítása megtörténik. Tematikus fókuszterületenként megrendezésre kerül egy-egy tematikus fórum ülés a HÁRFA által kezelt két területen: társadalmi innováció menedzsmentje, helyi fejlesztések. A disszemináció támogatására pedig a TINLAB eredményeit bemutató egy kiadvány megjelentetésére is sor kerül 250 példányban.</p> |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00013**Kedvezményezett: **Eötvös Loránd Tudományegyetem**

| Támogatást igénylő neve       | Beszerezéshez rendelt elnevezés         | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Meghirdetés tervezett kezdete | Szerződés-kötés dátuma (terv) | Feltételes közbeszerzés |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | Informatikai eszközök beszerzése        | Árubeszerezés       | 944 883                                | 944 883                                 | Egyéb                        | 2022.08.01.                   |                               |                         |
| Miskolci Egyetem              | Konferencia részvétel regisztrációs díj | Szolgáltatás        | 9 618 750                              | 9 618 750                               |                              | 2022.07.01.                   |                               | NEM                     |
| Miskolci Egyetem              | TinLab Nemzetközi utazás szállás költ-  | Szolgáltatás        | 3 600 000                              | 3 600 000                               |                              | 2022.07.01.                   |                               | NEM                     |
| Miskolci Egyetem              | TinLab Nemzetközi utazás                | Szolgáltatás        | 1 800 000                              | 1 800 000                               |                              | 2022.07.01.                   |                               | NEM                     |
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | Kiadványok                              | Szolgáltatás        | 2 314 962                              | 2 314 962                               |                              | 2023.08.01.                   |                               |                         |

### A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.3.1-21-2022-00013**

Kedvezményezett: **Eötvös Loránd Tudományegyetem**

| <b>Főhelyszín</b> | <b>Irányítószám</b> | <b>Település</b>              | <b>Utca házszám</b>                    |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>IGEN</b>       | <b>1053</b>         | <b>Budapest</b>               | <b>Királyi Pál utca 18.</b>            |
| <b>NEM</b>        | <b>1097</b>         | <b>Budapest</b>               | <b>Ecseri út 3.</b>                    |
| <b>NEM</b>        | <b>1053</b>         | <b>Budapest</b>               | <b>Egyetem tér 1-3.</b>                |
| <b>NEM</b>        | <b>1075</b>         | <b>Budapest</b>               | <b>Kazinczy utca 23-27.</b>            |
| <b>NEM</b>        | <b>1053</b>         | <b>Budapest</b>               | <b>Kecskeméti utca 10-12.</b>          |
| <b>NEM</b>        | <b>1126</b>         | <b>Budapest</b>               | <b>Kiss János altábornagy utca 40.</b> |
| <b>NEM</b>        | <b>1088</b>         | <b>Budapest</b>               | <b>Múzeum körút 4., 6-8.</b>           |
| <b>NEM</b>        | <b>1117</b>         | <b>Budapest</b>               | <b>Pázmány Péter sétány 1/A.</b>       |
| <b>NEM</b>        | <b>1117</b>         | <b>Budapest</b>               | <b>Pázmány Péter sétány 1/C.</b>       |
| <b>NEM</b>        | <b>4400</b>         | <b>Nyíregyháza</b>            | <b>Vasvári Pál utca 1. f/1.</b>        |
| <b>NEM</b>        | <b>3515</b>         | <b>Miskolc (Egyetemváros)</b> | <b>Egyetemváros 1.</b>                 |
| <b>NEM</b>        | <b>8200</b>         | <b>Veszprém</b>               | <b>Egyetem utca 10.</b>                |