

Iktatószám: NKFIH-2173-1/2022
Kedvezményezett neve: Pannon Egyetem
Projekt címe: A PANNON EGYETEM
GYAKORLATORIENTÁLT
INFRASTRUKTURÁLIS- és
KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI REFORMJA
Projekt azonosító száma: RRF-2.1.2-21-
2022-00007

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság** - (1077 Budapest Wesselényi utca 20-22.,) mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Postacím: 1438 Budapest, Pf.: 438

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Birkner Zoltán elnök

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 831004

Adószám: 15831000-1-42

másrészről Pannon Egyetem, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8210 Veszprém, Pf. 1158.

Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító): Nem releváns

Adószám: 19310321-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10048005-00003324-01020027

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Gelencsér András rektor és Csillag Zsolt kancellár

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett RRF-2.1.2-21-2022-00007 azonosító számon, 2022. február 18. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022. május 19. napon kelt támogatói döntés szerint

támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya A PANNON EGYETEM GYAKORLATORIENTÁLT INFRASTRUKTURÁLIS- és KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI REFORMJA című és RRF-2.1.2-21-2022-00007 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE forrásból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII.13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **RRF rendelet**) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített Kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéséhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022. év 06. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020. év 02. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. év 04. hó 30. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2026. év 06. hó 29. nap.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a Kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden Kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a Kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit

ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége 4 083 843 368 Ft, azaz négymilliárd-nyolcvanhárommillió-nyolcszáznegyvenháromezer-háromszázhatvannyolc forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 4 083 843 368 Ft, azaz négymilliárd-nyolcvanhárommillió-nyolcszáznegyvenháromezer-háromszázhatvannyolc forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást. A projekt elszámolható összköltsége tartalmazza továbbá a Kedvezményezett által biztosított önerőt is abban az esetben, ha a projekt európai uniós versenyjogi értelemben állami támogatásban részesül és a biztosított támogatás nem 100% intenzitású.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege 4 083 843 368 Ft, azaz négymilliárd-nyolcvanhárommillió-nyolcszáznegyvenháromezer-háromszázhatvannyolc forint, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze** 3 280 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-kettőszáznyolcvanmillió forint, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész** 803 843 368 Ft, azaz nyolcszázhárommillió-nyolcszáznegyvenháromezer-háromszázhatvannyolc forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat **hazai forrásrészéből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) RRF támogatás le nem vonható ÁFA része: 803 843 368 Ft

b) Hazai forrásból finanszírozott kiadások: 0 Ft

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

A Kedvezményezett a Szerződés 2. sz. mellékletének áttekintésekor a benyújtott támogatási kérelem kapcsán közölt támogatói döntésekre figyelemmel úgy köteles eljárni, hogy amennyiben az áttekintés során rögzített ÁFA szükséges mértéke eltér a Kedvezményezett részére megállapított hazai forrástól, úgy a támogatási szerződés hatályba lépésétől számítva

20 napon belül kezdeményezi a hazai ÁFA szabályoknak, illetve a hatályos felhívásban foglalt HEE és hazai források közötti szabályoknak megfelelő rendezést a projekt összköltségvetésének keretein belül, figyelembe véve a felhívásban meghatározott százalékos korlátokat.

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 4 083 843 368 Ft, azaz négy milliárd-nyolcvanhárommillió-nyolcszáznegyvenháromezer-háromszázhatvannyolc forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkö **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Támogató a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett az Általános Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett felhívásokhoz (ÁÚF) 6. fejezete alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

6. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 48. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

7. Korruptió-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korruptió-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

8.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

8.4. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az RRF rendelet 19.§ -ában foglalt összeférhetlenségi szabályoknak.

8.5. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

8.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, a Támogató által elvégzett projektszintű pénzügyi zárás napján hatályát veszti. A projektszintű pénzügyi zárást a Támogató

- fenntartási idővel nem rendelkező projekt esetén a záró kifizetési igénylés jóváhagyását követően, a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végzi

el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek; illetve

- fenntartási időszakkal rendelkező projekt esetén a fenntartási időszak végén benyújtott záró fenntartási jelentésről hozott döntéssel kapcsolatban a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végez el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek.

8.8. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

Az uniós közös kimeneti és eredménymutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, illetve -feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Felhívás mellékletét képező adatfeldolgozási feltételeknek megfelelően végzi.

8.9. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.10. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a

Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

8.11. A Szerződés 8 oldalon és 1 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Dr. Gelencsér András Digitálisan aláírta: Dr. Gelencsér András Dátum: 2022.07.06 17:58:49 +02'00' Csillag Zsolt Digitálisan aláírta: Csillag Zsolt Dátum: 2022.07.06 16:53:01 +02'00' Kedvezményezett P.H. Kelt, 202... év hónap ... napján.	Dr. Birkner Zoltán Digitálisan aláírta: Dr. Birkner Zoltán Dátum: 2022.07.07 09:52:28 +02'00' Támogató képviseletében eljáró P.H. Kelt, 202... év hónap ... napján.
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások – Nem releváns
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i)
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás – Nem releváns
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély – Nem releváns
12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány
13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól
15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint - Nem releváns

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00007

Kedvezményezett: Pannon Egyetem

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték	ÁFA érték	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Teljes költség (Ft)
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Képzésen történő részvétel költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	6 771 654	1 828 347	6 771 654	1 828 347	8 600 001
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Képzésen történő részvétel költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	43 957 000	11 868 390	43 957 000	11 868 390	55 825 390
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	34 374 200	9 281 034	34 374 200	9 281 034	43 655 234
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 513 336 449	408 600 841	1 513 336 449	408 600 841	1 921 937 290

	kapcsolatos tevékenységek										
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinans zírozás	Nem állami támogatás	179 101 745	48 357 471	179 101 745	48 357 471	227 459 216
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinans zírozás	Nem állami támogatás	401 618 146	108 436 898	401 618 146	108 436 898	510 055 044
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Licenc	Utófinans zírozás	Nem állami támogatás	73 411 200	19 821 024	73 411 200	19 821 024	93 232 224
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinans zírozás	Nem állami támogatás	13 587 250	3 668 558	13 587 250	3 668 558	17 255 808
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver beszerzése	Utófinans zírozás	Nem állami támogatás	40 937 000	11 052 990	40 937 000	11 052 990	51 989 990
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Licenc	Utófinans zírozás	Nem állami támogatás	16 800 000	4 536 000	16 800 000	4 536 000	21 336 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanvásárlás	Utófinans zírozás	Nem állami támogatás	239 000 000	64 530 000	239 000 000	64 530 000	303 530 000

Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezésével kapcsolatos költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	56 750 173	15 322 547	56 750 173	15 322 547	72 072 720
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés megszervezésével kapcsolatos költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	103 979 446	28 074 451	103 979 446	28 074 451	132 053 897
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Ellátási, catering költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kommunikációs költség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 100 000	567 000	2 100 000	567 000	2 667 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki szolgáltatás	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	44 988 600	12 146 922	44 988 600	12 146 922	57 135 522
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 430 307	926 183	3 430 307	926 183	4 356 490
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával	Szakmai megvalósításban	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	5 497 840	0	5 497 840	0	5 497 840

	kapcsolatos tevékenységek	közreműködő munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás								
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósítás ban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinans zírozás	Nem állami támogatás	714 719	0	714 719	0	714 719
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósítás ban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinans zírozás	Nem állami támogatás	160 093 958	0	160 093 958	0	160 093 958
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósítás ban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinans zírozás	Nem állami támogatás	90 786 000	0	90 786 000	0	90 786 000
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósítás ban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinans zírozás	Nem állami támogatás	11 802 180	0	11 802 180	0	11 802 180
Pannon Egyetem	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósítás ban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinans zírozás	Nem állami támogatás	20 809 522	0	20 809 522	0	20 809 522
Pannon Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinans zírozás	Nem állami támogatás	37 012 230	6 574 225	37 012 230	6 574 225	43 586 455

Pannon Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	48 455 423	13 082 965	48 455 423	13 082 965	61 538 388
Pannon Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	5 021 407	1 238 363	5 021 407	1 238 363	6 259 770
Pannon Egyetem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	122 663 551	33 119 159	122 663 551	33 119 159	155 782 710
Összesen:									3 280 000 000	803 843 368	4 083 843 368

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00007

Kedvezményezett: Pannon Egyetem

Források	(Ft)	Támogatás intenzitása (%)
I. Saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I/3. bankhitel	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
II. Egyéb támogatás:	0	0,000000%
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt, EU felé elszámolható támogatás (RRF)	3 280 000 000	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	3 280 000 000	100,000000%
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	803 843 368	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	803 843 368	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	0	
V. El nem számolható saját hozzájárulás	0	
Összesen	4 083 843 368	

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00007

Kedvezményezett: Pannon Egyetem

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	1. mérföldkő	2022.10.30.	Legalább egy, a projektben tervezett képzés-, tartalom, módszertan, vagy tudásbázis fejlesztés megvalósítása, vagy legalább egy képzési tevékenység megkezdése, illetve a kapcsolódó dokumentáció és a projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámoló benyújtása a Nemzeti Hatóság számára.	658 276 800
2.	2. mérföldkő	2023.06.30.	B. főtevékenység: legalább egy a projektben tervezett felújítási/átalakítási/korszerűsítési beruházás megkezdése, a kapcsolódó dokumentáció (építési naplóban történt első bejegyzés) és a projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámoló benyújtása a Nemzeti Hatóság számára.	715 522 349
3.	3. mérföldkő	2024.06.30	B. C. D. főtevékenység: a projektben tervezett valamennyi tevékenység megkezdése, a kapcsolódó vállalkozói szerződések megkötésre kerülnek és a projekt	1 043 604 606

			előrehaladásáról szóló szakmai beszámoló benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára.	
4.	4. mérföldkő	2025.06.30.	B. főtevékenység: A felújítási/átalakítási/korszerűsítési beruházások készülségi foka eléri az 50%-ot. C. főtevékenység esetében: A tervezett digitális eszközök beszerzési értékének legalább 60%-ára szállítói szerződés megkötése és/vagy a Kbt. szerinti közvetlen megrendelés megtörtént, illetve a „Készségfejlesztésre irányuló oktatásban vagy képzésben részt vevő személyek száma” nevű műszaki – szakmai eredményhez vállalt résztvevői létszám 40%-át eléri. D. főtevékenység esetében A projektben tervezett képzés-, tartalom, módszertan, vagy tudásbázis fejlesztést megvalósult és „Intelligens szakosodáshoz kapcsolódó oktatásban vagy képzésben részt vevő személyek száma” nevű műszaki – szakmai eredményhez vállalt résztvevő létszám 40%-át eléri. Az elvégzett tevékenységekhez kapcsolódó dokumentumokat (pl.: építési naplók, teljesítés-igazolások, fotó dokumentációk, beszerzést, szállítást és/vagy leltárba vételt, illetve az oktatásban/képzésben való részvételt igazoló dokumentumok) és a projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámoló a Nemzeti Hatóság részére benyújtásra került.	936 297 556

5.	5. mérőföldkő	2026.04.30.	B. főtevékenység: A projektben vállalt építési/bővítési vagy felújítási/átalakítási/korszerűsítési beruházások elkészülnek. C. főtevékenység: A projektben a tervezett digitális eszközök és a digitális oktatást támogató rendszerek beszerzésre kerülnek. C. és D. főtevékenység: A projektben a tervezett összes képzés és készségfejlesztési tevékenység megvalósításra került. A projektben vállalt valamennyi tevékenység teljes körűen megvalósul, a kapcsolódó dokumentumokat (építési napló, műszaki ellenőri dokumentáció, energetikai tanúsítvány és audit, teljesítés-igazolás, beszerzések dokumentációja, szállítólevél, átadás-átvételi dokumentáció) és a projekt megvalósításáról szóló záró szakmai beszámoló a Nemzeti Hatóság részére benyújtásra kerül.	730 142 057
----	---------------	-------------	---	-------------

A PROJEKT UNIÓS KÖZÖS MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00007

Kedvezményezett: Pannon Egyetem

Mutató neve	Definíciója	Mértékegysége
Oktatásban vagy képzésben részt vevők száma	A mutatóban az eszköz intézkedéseiből származó támogatásban részesülő oktatási (ISCED 0–6, felnőttoktatás) és képzési (munkahelyen kívüli/belüli képzés, folyamatos szakmai továbbképzés stb.) tevékenységek résztvevőinek számát kell figyelembe venni, beleértve a digitális készségfejlesztő képzések résztvevőit is. A résztvevőket az oktatási vagy képzési tevékenységbe való belépéskor kell megszámolni.	fő
Új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási létesítmények tantermi kapacitása	Az új vagy korszerűsített kora-gyermekkori nevelési és gondozási és oktatási létesítmények (ISCED 0–6) tantermi kapacitása (a férőhelyek maximális száma) az eszköz intézkedéseiből származó támogatásnak köszönhetően. A tantermi kapacitást a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell kiszámítani, de nem veheti figyelembe a tanárokat, a szülőket, a kisegítő személyzetet vagy a létesítmény használatára szintén jogosult bármely más személyeket. „Koragyermekkori nevelési és gondozási létesítmények”: a gyermekeket a születéstől az alapfokú oktatás kezdetéig kiszolgáló létesítmények (például bölcsődék és óvodák) (ISCED 0). „Oktatási létesítmények”: iskolák (ISCED 1–3, ISCED 4) és felsőoktatási intézmények (ISCED 5–6). A mutatóban az újonnan épített vagy (például a higiéniai és biztonsági előírások javítása céljából) korszerűsített gyermekgondozási vagy oktatási létesítményeket kell figyelembe venni; energetikai felújítás, továbbá karbantartás és javítás nem vehető figyelembe korszerűsítésként.	fő

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00007

Kedvezményezett: Pannon Egyetem

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Intelligens szakosodáshoz kapcsolódó oktatásban vagy képzésben részt vevő személyek száma (016 beavatkozási területi kódhoz kapcsolódó oktatás vagy képzés)
Az eredmény leírása	Az RRF által jelen felhívásban támogatott, az intelligens szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz, a vállalkozói készséghez és a vállalkozások változáshoz való alkalmazkodóképességéhez kapcsolódó készségek fejlesztésére irányuló oktatási (tevékenységek résztvevőinek számát). A résztvevő személyeket az oktatási vagy képzési tevékenységbe való belépéskor kell megszámolni. Minden személy egyszer vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy hány oktatási vagy képzési tevékenységekben vett részt. A tevékenység számításakor nem kell figyelembe venni, hogy a belépő személy teljesíti az oktatás vagy képzés kimeneti feltételeit, illetve mennyi ideig és milyen eredménnyel vesz részt a tevékenységben. Minden, a 016 Készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz, a vállalkozói készséghez és a vállalkozások változáshoz való alkalmazkodóképességéhez című beavatkozási terület kódhoz tartozó oktatási és képzési tevékenységben részt vevő személyt figyelembe kell venni a mutató számításánál.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	55
Mértékegység	fő
Igazolás módja	Jelenléti ív, képzési dokumentáció, online képzésben való részvételt igazoló dokumentum

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Készségfejlesztésre irányuló oktatásban vagy képzésben részt vevő személyek száma (012 és 113 beavatkozási területi kódhoz kapcsolódó oktatás vagy képzés)
Az eredmény leírása	Az RRF által is támogatott, jelen felhívásban megjelenő, készségfejlesztésre (digitális-, nyelvi- és egyéb kulcskompetenciák, pedagógiai, transzverzális, kommunikációs készségfejlesztésre) irányuló oktatási és képzési tevékenységek résztvevői. A résztvevő személyeket az oktatási vagy képzési tevékenységbe való belépéskor kell megszámolni. Minden személy egyszer vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy hány oktatási vagy képzési tevékenységekben vett részt.

	részt. A tevékenység számításakor nem kell figyelembe venni, hogy a belépő személy teljesíti az oktatás vagy képzés kimeneti feltételeit, illetve mennyi ideig és milyen eredménnyel vesz részt a tevékenységben.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	30
Mértékegység	fő
Igazolás módja	Jelenléti ív, képzési dokumentáció, online képzésben való részvételt igazoló dokumentum

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	B. főtevékenység 026A HET-hez kapcsolódó szakmai eredmény
Az eredmény leírása	Pannon Egyetem Nagykanizsa - Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ infrastruktúra fejlesztése: Nagykanizsa, 4936 hrsz. ingatlanon rendelkezésre álló laboratóriumi épületrész komplex felújítása a hallgatói és kutatói infrastruktúra fejlesztése érdekében.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	5
Mértékegység	épületek darabszáma
Igazolás módja	Energetikai felújítással, átalakítással, korszerűsítéssel érintett épületek

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	C. főtevékenység 012. HET-hez kapcsolódó szakmai eredmények
Az eredmény leírása	GTK digitális infrastruktúra fejlesztése Hallgatói adatok elemzése MI-vel az oktatási és képzési innováció adat alapú megtervezéséhez Ipar 4.0 alapú korszerű laboratóriumok kialakítása MFTK - N épület tantermeinek digitális eszközfejlesztése Hibrid, táv- és online oktatás támogatását lehetővé tevő mobil informatikai eszközök beszerzése a gyakorlatorientált oktatási feltételek javítására A Műszaki Informatikai Karon folyó oktatási tevékenységet támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Infrastruktúra kiépítése táv- és online oktatás biztosítására a Műszaki Informatikai Karon Távoktatást támogató digitális tartalomfejlesztés a gyakorlatorientált informatikai képzés modernizálására, valamint a Műszaki Informatikai Kar láthatóságát elősegítő tartalmak előállítására Felhőcampus
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	9
Mértékegység	projektelemek darabszáma

Igazolás módja	Gyakorlati oktatást/képzést közvetlenül segítő digitális infrastruktúra fejlesztése, beszerzett digitális eszközök; Felsőoktatási hallgatók és dolgozók digitális készségfejlesztése a gyakorlatorientált képzésfejlesztéshez kapcsolódóan; Képzési tevékenység digitális támogatásához kapcsolódó tevékenységek projektelemei
-----------------------	--

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	D. főtevékenység 016. HET-hez kapcsolódó szakmai eredmények
Az eredmény leírása	Online tananyagok és kurzusok elérésének biztosítása a gyakorlatorientált IT oktatás minőségének fejlesztésére A felsőoktatási hallgatók és dolgozók innováció menedzsment, kutatás módszertani és kommunikációs készségeinek fejlesztése a felsőoktatásban megszerzett tudásuk jövőállósága érdekében
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	2
Mértékegység	projektek darabszáma
Igazolás módja	Felsőoktatási hallgatók és dolgozók intelligens szakosodást támogató készségfejlesztése; Felsőoktatási képzések gyakorlatorientált képzés- és tartalomfejlesztése c. projektek

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	D. főtevékenység 113. HET-hez kapcsolódó szakmai eredmények
Az eredmény leírása	Oktatói tanterv- és tartalomfejlesztés támogatása Oktatásmódszertan fejlesztése – fenntarthatósági és intelligens szakosodás témájú modul fejlesztése Média- és e-learning labor A felsőoktatási intézmény egyéb gyakorlati tevékenységeiben is hasznosuló eszközbeszerzés Felhőcampus oktatásmódszertani fejlesztése
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	5
Mértékegység	projektek darabszáma
Igazolás módja	Felsőoktatási képzések gyakorlatorientált képzés- és tartalomfejlesztése; Gyakorlati oktatáshoz kapcsolható és a felsőoktatási intézmény egyéb gyakorlati tevékenységeiben is hasznosuló eszközök és immateriális javak beszerzése c. projektek

A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00007

Kedvezményezett: Pannon Egyetem

Mutató neve	Mérték-egység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
Energiahatékonyságot fokozó épületinfrastruktúra- megújítás	négyszetméter	2026. 04. 30.	3 878	3 878	3 878
Digitális eszközök telepítése felsőoktatási intézményekben - Indikátor	darab	2026. 04. 30.	1040	1040	1040

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00007

Kedvezményezett: Pannon Egyetem

Támogatást igénylő neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett kezdete	Szerződéskötés dátuma (terv)	Feltételes közbeszerzés
Pannon Egyetem	A laboratóriumi épületrész komplex felújítása a hallgatói és kutatói infrastruktúra fejlesztése érdekében.	építés	1 513 576 600	1 513 576 600	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt. 2015)	2022.08.31	2023.02.28	nem
Pannon Egyetem	Oktatáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése	árubeszerzés	6 129 245	26 405 670	Nemzeti ért.határ – Nyílt (Kbt. 2015)	2022.09.30	2023.03.30	nem
Pannon Egyetem	A Műszaki Informatikai Karon folyó oktatási tevékenységet támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	árubeszerzés	51 880 483	71 388 887	Nemzeti ért.határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	2022.10.31	2023.04.30	nem
Pannon Egyetem	Ipar 4.0 alapú korszerű, elsősorban	árubeszerzés	174 701 060	240 393 179	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt. 2015)	2022.11.30	2023.05.30	nem

	vegyésmérnöki laboratórium kialakítása.							
Pannon Egyetem	Az A épületben található A1 nagyelőadó és A3, A8 termék technológiai felkészítése az online oktatás elősegítésére.	árubeszerzés	82 716 468	390 053 127	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	2022.10.31	2023.04.30	nem
Pannon Egyetem	Média- és e-learning-labor kialakítása az N épületben.	árubeszerzés	159 781 455	390 053 127	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	2023.02.28	2023.08.28	nem
Pannon Egyetem	MFTK - N épület tantermeinek digitális eszközfejlesztése.	árubeszerzés	12 376 871	390 043 127	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	2022.12.31	2023.06.30	nem
Pannon Egyetem	Hallgatói és oktatói digitális eszközcsoomag.	árubeszerzés	73 814 019	390 043 127	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	2022.12.31	2023.06.30	nem
Pannon Egyetem	Oktatáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése	árubeszerzés	15 822 446	26 405 670	Nemzeti ért.határ – Nyílt (Kbt. 2015)	2023.02.28	2023.08.28	nem

Pannon Egyetem	Felhőcampus oktatásmódszertani fejlesztése	szolgáltatás	103 979 446	103 979 446	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt. 2015)	2023.12.31	2024.06.30	nem
Pannon Egyetem	Felhőszolgáltatás igénybevétele	szolgáltatás	56 750 173	90 211 200	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt. 2015)	2023.12.31	2024.06.30	nem
Pannon Egyetem	Távoktatási képzésmenedzsment rendszer / tantervszerkesztő rendszer licens	szolgáltatás	16 800 000	90 211 200	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt. 2015)	2023.07.31	2024.01.31	nem
Pannon Egyetem	Három oktatási helység teljes műszaki szerelése online, távoktatás, hibrid oktatás támogatására.	szolgáltatás	44 988 600	44 988 600	Nemzeti ért.határ – Nyílt (Kbt. 2015)	2023.06.30	2023.12.30	nem
Pannon Egyetem	Műszaki ellenőrzés	szolgáltatás	45 407 298	45 407 298	Nemzeti ért.határ – Nyílt (Kbt. 2015)	2024.12.31	2025.06.30	nem
Pannon Egyetem	Tanácsadói szolgáltatás az oktatási és képzési innováció adatalapú megtervezéséhez a hallgatói adatok MI elemzésével	szolgáltatás	43 957 000	78 331 200	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt. 2015)	2023.12.31	2024.06.30	nem

Pannon Egyetem	Tanácsadói szolgáltatás az oktatói tanterv- és tartalomfejlesztés támogatására	szolgáltatás	22 960 000	78 331 200	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt. 2015)	2024.03.31	2024.09.30	nem
Pannon Egyetem	Tanácsadói támogatás az oktatásmódszertani fejlesztéshez	szolgáltatás	11 414 200	78 331 200	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt. 2015)	2022.12.31	2023.06.30	nem
Pannon Egyetem	Az üzleti és műszaki képzésekhez kapcsolódó szoftver licenzek beszerzése, éves megújítással.	árubeszerzés	40 937 000	54 524 250	Nemzeti ért.határ – Nyílt (Kbt. 2015)	2023.06.30	2023.12.30	nem
Pannon Egyetem	Médiaszerkesztési munkálatokra, illetve oktatási tevékenység támogatására és hallgatói foglalkozások szoftveres óráira szükséges előfizetések.	árubeszerzés	13 587 250	54 524 250	Nemzeti ért.határ – Nyílt (Kbt. 2015)	2023.12.31	2024.06.30	nem

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00007

Kedvezményezett: Pannon Egyetem

Főhelyszín	Irányítószám	Település	Utca házszám
igen	8200	Veszprém	Egyetem utca 10.
nem	8800	Nagykanizsa	Zrínyi utca 18.
nem	8200	Veszprém	Wartha Vince utca 1.
nem	8900	Zalaegerszeg	Gasparich utca 18/A.

NYILATKOZATOK

Alulírott Dr. Gelencsér András rektor, a Pannon Egyetem (székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.) képviselőjében eljárva a Pannon Egyetem RRF-2.1.2-21-2022-00007 projektazonosító számú Támogatási Szerződés mellékleteinek vonatkozásában az alábbiakat nyilatkozom:

- 6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások – Nem releváns
- 9. melléklet – Konzorciumi megállapodás – Nem releváns
- 11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély – Nem releváns
- 15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint - Nem releváns

Dr. Gelencsér András
Digitálisan aláírta: Dr. Gelencsér András
Dátum: 2022.07.06 17:59:59 +02'00'

Dr. Gelencsér András

rektor

Csillag Zsolt
Digitálisan aláírta: Csillag Zsolt
Dátum: 2022.07.06 16:55:17 +02'00'

Csillag Zsolt

kancellár